

분식집 키오스크 팀 전체 작업일지

팀원: 강민준 · 박유진 | 기간: 2026-07-13 ~ 2026-08-10

강민준

관리자 React 및 관련 백엔드

JWT 인증, 메뉴·옵션·세트 관리, 주문 운영, 매출 대시보드, 신규 주문 알림, 테스트·문서화

박유진

고객 키오스크 및 주문·결제 백엔드

홈·메뉴·옵션·장바구니·결제 UI, 다국어, 주문 검증, 그룹형 세트, Toss-Kakao 결제, 고객 테스트

공동

프로젝트 기반 및 통합

화면 흐름, 공유 DB 방향, Git 구조, 프론트 분리, 백엔드 기반, 세트 메뉴 통합과 충돌 해결

완료 현황

DevProject Hub 기준 WBS·요구사항·추적성·QA 진행률 100%, 등록 결함 0건. 완료 WBS: 강민준 27건, 박유진 22건, 공동 3건, 담당 미지정 6건.

날짜별·팀원별 상세 작업

번호	날짜	담당자	구분	주요 작업 및 결과
1	2026-07-13	공동	기획·환경	페이지 구성안과 사용자 화면 흐름을 정리하고 공유 DB 적용 방향 및 Git 저장소 폴더 구조를 확정함.
2	2026-07-13	강민준	관리자 프론트	관리자 React 프로젝트 뼈대를 구성하고 로그인·메뉴·주문·매출 관리 화면의 기본 구조를 작성함.
3	2026-07-13	박유진	고객 프론트	고객 키오스크 React 환경을 구성하고 홈·메뉴·옵션·장바구니·결제·주문 완료 화면과 기본 상태 관리를 구현함.
4	2026-07-14	강민준	관리자 프론트	병합 중 손상된 관리자 코드를 복구하고 주문관리 API를 화면에서 분리했으며 관리자 기능과 디자인을 수정함.
5	2026-07-14	박유진	고객 프론트	빈 장바구니의 주문 버튼을 비활성화하고 결제 API 예외·타임아웃 처리와 홈 화면 구성을 보완함.
6	2026-07-15	강민준	관리자 프론트	Zustand 상태 관리와 관리자 인증을 정비하고 메뉴 필수값·가격 유효성 검사 및 편집 화면을 개선함.
7	2026-07-15	박유진	고객 프론트	메뉴·옵션·장바구니·결제·완료 화면 디자인을 적용하고 품질·조회 실패·빈 주문 안내와 영수증 출력 흐름을 구현함.
8	2026-07-16	강민준	관리자 품질	메뉴·옵션 CRUD와 주문 상태 변경을 화면에 연결하고 저장 후 초기화 처리 및 로그인·CRUD·주문 자동 테스트를 작성함.
9	2026-07-16	박유진	고객 기능	사이드 카테고리 슬라이드 탐색, 90초 유희 경고·초기화, 네트워크 오류 안내, 장바구니 수량 계산을 구현함.
10	2026-07-19	강민준	관리자 프론트	관리자 주요 화면의 기능과 사용자 동선을 점검하고 공통 배치와 스타일을 보완함.
11	2026-07-20	강민준	관리자 대시보드	매출 대시보드 페이지와 API·Store·통계 컴포넌트를 구성하고 관리자 화면 CSS를 1차 정리함.
12	2026-07-20	박유진	고객 결제	장바구니와 결제 내역 배치를 조정하고 네이버페이·카카오페이·카드 결제수단 선택 팝업 및 출력 버튼을 개선함.
13	2026-07-21	공동	저장소 통합	관리자와 고객 프로젝트를 kiosk-admin-kiosk-customer로 분리하고 루트 README·gitignore·병합 구조를 정리함.
14	2026-07-21	강민준	관리자 프론트	관리자 JWT 로그인·토큰 저장·보호 라우팅을 구성하고 메뉴 관리 화면과 CSS 오류를 수정함.
15	2026-07-21	박유진	고객 프론트	홈·메뉴·장바구니·결제·완료 화면에 한영 다국어와 화면 크기별 자동 스케일을 적용함.
16	2026-07-22	공동	백엔드 기반	Spring Boot 프로젝트 초기 설정과 패키지 재배포, 데이터 접근 구조와 공통 설정의 병합 기반을 마련함.
17	2026-07-22	강민준	관리자 백엔드	관리자 Controller·Service·DTO·예외 처리 패키지를 구성하고 관리자 기능 구현 기반을 정리함.

번호	날짜	담당자	구분	주요 작업 및 결과
18	2026-07-22	박유진	고객 백엔드	키오스크 패키지-공용 Entity-Mapper 구조와 DB 연결 설정을 구성하고 프로젝트 실행 설정을 보완함.
19	2026-07-23	강민준	관리자 연동	관리자 메뉴-옵션-주문 DTO/API, CORS 설정과 최근 변경 이력 저장-조회 기능을 구현하고 프론트에 연결함.
20	2026-07-23	박유진	고객 연동	메뉴-옵션 한영 조회, 이미지 제공, 주문-결제 API와 MyBatis 매퍼를 구현하고 고객 화면과 실제 연동함.
21	2026-07-24	강민준	관리자 백엔드	메뉴-옵션 이미지 업로드-교체-삭제 처리와 공통 ApiResponse 적용을 시작하고 관련 프론트 API를 수정함.
22	2026-07-24	박유진	주문-결제	주문과 결제 아키텍처를 분리하고 주문 항목-선택 옵션 생성, 서버 가격 검증, 결제 결과 저장 및 상태 연동을 구현함.
23	2026-07-26	강민준	공통 응답	관리자 API별 성공-실패 응답을 공통 ApiResponse 형식으로 통일하고 프론트 데이터 처리 방식을 맞춤.
24	2026-07-27	강민준	인증-보안	JWT 로그인과 Spring Security 필터-권한 설정을 연결하고 401/403 응답, 비밀번호 환경변수, 교체 이미지 삭제를 정비함.
25	2026-07-28	강민준	관리자 운영	매출 KPI-30일 추이-인기 메뉴 차트와 판매중단 처리를 보완하고 관리자 API 명세를 현행화함.
26	2026-07-28	박유진	결제 안정성	결제 실패를 유형별로 구분하고 자동 재시도 정책, 미결제 주문 관리자 노출 방지, 고객 화면 영문-이미지 표시를 보완함.
27	2026-07-29	강민준	관리자 주문-품질	주문별 메뉴-옵션 상세 조회, JWT 환경변수, 백엔드 관리자 자동 테스트와 README 실행 문서를 정리함.
28	2026-07-29	박유진	간편결제	네이버페이-카카오페이 QR modal과 결제 실패-포기-중복 결제 방지 흐름을 구현하고 Security CORS 연결을 수정함.
29	2026-07-30	강민준	관리자 테스트	관리자 로그인-메뉴-옵션-주문-매출 프론트 테스트를 추가하고 콘솔 오류와 주문 상태 검증 문제를 수정함.
30	2026-07-30	박유진	주문 검증	옵션 최대 2개, 주문 유형, 품질-판매중단 메뉴 및 옵션에 대한 서버 검증을 추가하고 품질 표시용 응답을 보완함.
31	2026-07-31	공동	세트 메뉴 통합	관리자 세트 구성 기능과 고객 그룹 선택형 세트 주문 기능을 통합하고 Mapper 충돌 및 데이터 명칭을 정리함.
32	2026-07-31	강민준	관리자 세트	세트 메뉴-구성 메뉴 CRUD, 선택 그룹-최대 선택 수-추가금액 설정 및 구성 조회-저장-검증을 구현함.
33	2026-07-31	박유진	고객 세트-결제	구성품 품질 시 세트 자동 품질, 그룹 선택형 세트 가격 계산-주문 검증, 결제 중 뒤로가기 차단과 실패 UI를 구현함.
34	2026-08-03	강민준	관리자 고도화	관리자 메뉴관리 컴포넌트를 분리하고 메뉴 유형-세트 추가금액 데이터를 정비했으며 완료 주문 매출 반영과 로그인 5회 제한을 적용함.
35	2026-08-03	박유진	세트-간편결제	떡순튀세트 맛-구성 선택과 Toss Payments 승인 API를 추가하고 토스페이-카카오페이 결제수단을 구분 저장하도록 구현함.
36	2026-08-04	강민준	관리자 UI	메뉴-옵션-세트 관리 화면의 열 너비, 버튼 위치, 여백과 정렬을 조정함.
37	2026-08-05	강민준	설정-관리 화면	프론트-백엔드 환경변수 예제를 정비하고 관리자 세트-구성품 가로 배치, 페이지 처리, multipart 업로드 제한을 개선함.
38	2026-08-06	강민준	관리자 알림-세트	신규 주문 배치-지연 경고-전역 토스트 알림을 구현하고 세트 선택 그룹 데이터와 구성 전용 메뉴 필터를 보완함.
39	2026-08-06	박유진	고객 결제-옵션	토스-카카오 결제 취소 안내와 승인 API 중복 호출 방지를 적용하고 떡볶이 단품 맛 선택 기능을 구현함.
40	2026-08-07	강민준	관리자 마무리	관리자 메뉴-옵션 목록의 내부 번호를 숨기고 관련 자동 테스트와 메뉴관리 표시-정렬을 수정함.
41	2026-08-07	박유진	고객 품질	고객 키오스크 자동 테스트를 추가하고 옵션 카드 3개 이상 가로 슬라이드, 환경변수 예제와 결제 화면 구성을 정리함.
42	2026-08-10	강민준	검증-문서	관리자 자동 테스트 65건 전체 통과를 확인하고 태블릿 체크리스트와 프로덕션 빌드, 프로젝트 구조도 및 개인-팀 작업일지를 정리함.

작성 근거: DevProject Hub 워크스페이스 ID 5 WBS 및 프론트-백엔드 전체 Git 커밋 기록. 기록이 없는 회의-구두 검수 활동은 누락될 수 있음.